

План (дорожная карта) действий
по созданию и первоначальному функционированию Центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
на базе МБОУ Маловская ООШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» на основе регионального	Директор	Приказ об утверждении медиаплана	10.01.2023-28.01.2023
2	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр «Точка роста»	Директор	Проект зонирования Центра на основе типового проекта дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»	10.01.2023-20.01.2023
3	Создание нормативно-правовой базы Центра -создание Центра «Точка роста»; -назначение руководителя Центра «Точка роста»; -разработка положения о деятельности Центра «Точка роста»	Директор	Приказ о создании Центра «Точка роста»	10.01.2023-15.01.2023
			Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста»	10.01.2023-15.01.2023
			Распорядительный акт об утверждении Положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»; Размещение на сайте ОО	10.01.2023-28.01.2023

	-согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»;		Распорядительный акт (приказ) об утверждении плана (дорожной карты) действий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	До 28.01.2023
	- составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов;		Приказ об утверждении плана-графика курсовой подготовки педагогов.	До 28.01.2023
	-разработка должностных инструкций руководителя и педагогов Центра «Точка роста»		Приказ об утверждении должностных инструкций руководителя и педагогов Центра «Точка роста»	До 28.01.2023
	Создание раздела на сайте ОО «Центр «Точка роста»	Руководитель проекта	Раздел на сайте ОО «Центр «Точка роста»	До 28.01.2023
4	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации (МБОУ Маловская ООШ)	Директор	Предоставление информации в УО администрации Ирбейского района	До 10.02.2023
5	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	Директор, руководитель Центра	Список педагогических работников Центра	До 15.02.2023
6	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Директор, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК.	Апрель 2023-август 2023
7	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2023-2024 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Размещение программ на сайте	28.05.2023-20.08.2023

8	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение и размещение оборудования	Директор, завхоз, руководитель Центра	Контроль проведения работ совместно с УО администрации Ирбейского района Фотомониторинг	01.04.2023-20.08.2023
9	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Информация на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	25.08.2023-30.08.2023
10	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Руководитель Центра, заместитель директора по УВР	Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте и СМИ	25.08.2023-15.09.2023
11	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	Директор	Направление информации в УО администрации Ирбейского района	Ежеквартально
12	Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	Руководитель Центра	Мониторинг участия	Постоянно
13	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	В течение года
14	Совещание «Достижение показателей функционирования Центра «Точка роста»	Руководитель, педагоги Центра	Направление информации в УО администрации Ирбейского района	Май 2024

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"МАЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"**

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
DN: c=RU, st=Красноярский край, street=Красноярский край, Ирбейский район, с. Маловка, ул.
Школьная д. 24-а, l=с. Маловка, title=Директор, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА", 1.2.643.100.1=120D31303232343030373738893530,
1.2.643.100.3=120B3135373631363337313836,
1.2.643.100.4=120A32343136303034373835,
1.2.643.3.131.1.1=120C323431363032303336323631,
email=sisadmin@irbruo.ru, givenName=Юлия Владимировна, sn=Цаберт, cn=МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
Дата: 2023.08.18 16:11:31 +07'00'